
9 附件及附图

9.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记

1、2018年 1月，冠县国环垃圾处理有限公司启动了冠县国环生活垃圾焚烧

发电项目的前期准备工作；

2、2018年 1月，冠县国环垃圾处理有限公司委托重庆钢铁集团设计院有限

公司编制完成了《冠县国环生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》；

3、2018年 1月 30日，聊城市发展和改革委员会对本项目进行批准立项；

4、2018年 2月，项目进行施工单位、造价咨询等的招标工作；

5、2018年 3月冠县国环垃圾处理有限公司委托山东水文水环境科技有限公

司编制《冠县国环生活垃圾焚烧发电项目水土保持方案报告书》；

6、2018年 5月聊城市水利局对《冠县国环生活垃圾焚烧发电项目水土保持

方案报告书》进行技术评审；

7、2018年 5月 14日聊城市水利局以聊水许字【2018】15号对《冠县国环

生活垃圾焚烧发电项目水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复；

8、2018年 4月，施工单位进场进行施工准备；

9、2019年 9月，项目主体工程及附属设施工程建设完善，植物措施实施，

项目处于竣工收尾阶段；

10、2019年 11月冠县国环垃圾处理有限公司对本项目进行水土保持措施自

行监测；

11、2020年 9月冠县国环垃圾处理有限公司委托山东人和环保科技有限公

司对本项目进行水土保持设施验收，编制完成验收评估报告。



（2）项目立项文件







（3） 水土保持方案批复文件











（4）土地证明







（6）委托书

委 托 书

山东人和环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持

法实施条例》等法规的要求，我单位先委托贵单位进行冠县国环生活

垃圾焚烧发电项目水土保持验收评估报告书编制工作，请尽快开展工

作。

冠县国环垃圾处理有限公司

2020年 9月



（6） 水土保持补偿费缴纳收据



（7） 单位工程和分部工程验收签证







（8）水土保持工程验收照片

临时措施照片

临时覆盖、拦挡 临时洗车池（兼做沉沙池）

项目区现状



排水工程

绿化工程



9.2 附图



项目位置

附图 1 项目地理位置图



附图 2-1 项目建成前遥感影像图



附图 2-2 项目建成后遥感影像图



附图 3 项目平面布置图





附图 5 水土保持措施布置图
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